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Objectifs de la formation 

Etre capable d’utiliser les fonctions de base du logiciel, de connaitre l’interface, de construire un projet, de l’analyser, de 
communiquer, de réaliser des mutiprojets 

PUBLIC S’adresse à des décideurs, ingénieurs ou techniciens méthodes. 

PRE REQUIS Aucun 

ORGANISATION 

 

Durée : 3 Jour (21h) Matériel : Un poste par personne  A distance 

Nombre de Stagiaires : 1 à 2  personnes 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences de développement et application web et disposant d’une expérience 
d’au moins 2 ans en Formation 

 

PEDAGOGIE 

 

 

 
 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE SUIVANT Autres Logiciels de Gestion de Projets 

 

HANDICAP Notre centre de formation est engagé dans une politique du handicap, à consulter sur notre site internet à 
l’adresse suivante https://www.borg-services.com/politique-handicap/ 

 

PROGRAMME TYPE 

 

PRESENTATION 

 Des Objectifs et des Méthodes en GP 

 D'une Méthode Simple et Pragmatique pour 
 gérer ses Idées 

 Limites , Ecran, affichage 

 

CONSTRUIRE UN PROJET :  

 PHASE D'ELABORATION 

 PHASE D'ESTIMATION 

 Informations sur le Projet 

 Entrées et Manipulations des Tâches 

 Hiérarchiser le Projet 

 Séquencer et relier les Tâches 

 Format Echelle de Temps en Diagramme de 
 GANTT 

 Ressources 

 Calendriers 

 Principaux Affichages 
 Introduire les Coûts  

ANALYSE ET MISE AU POINT DU PROJET 

 Examen du Chemin Critique Personnalisés les 
 Tables de Tâches de Ressources 

 Suivi du Projet 

 Méthodologie, Outils et Fonctions 

 Valider la Planification 

 Entrer les Informations d'Avancement 

 Analyse du suivi 

 Traiter les Difficultés : Audit et Gestion Directe 

 

COMMUNICATION DU PROJET 

 Mise au Point et Impression d'Affichages 

 Mise au Point et Impression de Rapports 

 

MULTIPROJET ET PARTAGE  

DES RESSOURCES 

 Liens DDE et OLE 

 Projets Externes  

 Partager une liste de Ressources 

 

AUTRES FONCTIONNALITES DU LOGICIEL 

 Echanges de Données avec d'autres Logiciels 

 Macros en VBA 

 Questions / Réponses 

 

 

 

PROJECT  

Niveau Utilisateur 

357€HT/J/pers* 
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